



CRONOGRAMA OFICIAL REPROGRAMADO

BrailleTech Challenge Ecuador 2026

Coorganizado por AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

Versión: 1.2

Aprobado: 17 de agosto de 2026

Demo Day: sábado 12 de diciembre de 2026, 10h00–17h00, Hotel Ajaví, sede propuesta sujeta a confirmación escrita de disponibilidad, condiciones, costos, accesibilidad y autorizaciones.

Cronograma

Fecha	Hito	Resultado
17–23 ago.	Preparación de lanzamiento	Bases, formulario, guía, FAQ y kit de difusión.
24–31 ago.	Predifusión nacional	Contacto con IES, comunidades, mentores y aliados.
1–14 sep.	Convocatoria e inscripciones	Postulaciones formales.
15–16 sep.	Elegibilidad	Verificación interna.
17 sep.	Equipos admitidos	Publicación de admisiones.
21–27 sep.	Design Bootcamp	Seis sesiones y 9 h 30 min de formación.
28 sep.–4 oct.	Design Package y office hours	Propuesta técnica y BOM preliminar.
4 oct.	Entrega del Design Package	Cierre documental.
5–9 oct.	Revisión documental	Preparación del jurado.
10 oct.	Design Review	Defensa técnica virtual.
11–12 oct.	Deliberación	Consolidación de resultados.
13 oct.	Finalistas	Hasta 10 finalistas y 2 suplentes.
14 oct.	BOM final y kickoff	Datos logísticos, mentoría y plan de trabajo.
15 oct.	Revisión de BOM y trabajo técnico	Sin evento público; fase 2 activa.
16 oct.	Solicitud consolidada a Mouser	Según apoyo confirmado o alternativa autorizada.
16–20 oct.	Despacho de kits Seeed	Solo si están disponibles en Ecuador.
14 oct.–29 nov.	Prototipado y mentoría	Desarrollo y cinco mentorías formales por equipo.
7 nov.	Checkpoint 1	Avance, riesgos y plan de integración.
18 nov.	Confirmación de asistencia	Integrantes presenciales, tallas y logística; merch solo con financiación confirmada.
20–22 nov.	Ventana protegida	Sin hito obligatorio por Conecta IEEE YT.
29 nov.	Checkpoint 2	Integración y preparación de cierre.



Fecha	Hito	Resultado
2 dic.	Congelamiento técnico recomendado	Evitar cambios estructurales de alto riesgo.
4 dic.	Entrega final	Repositorio, pruebas, seguridad y presentación.
7–10 dic.	Ventana protegida	Sin actividad obligatoria por exámenes ordinarios.
11 dic.	Montaje e inspección presencial	Ensayo y verificación operativa.
12 dic., 10h00–17h00	Demo Day	Evaluación presencial, break de comida, deliberación del jurado, cierre competitivo y margen operativo ante retrasos.
13–18 dic.	Cierre	Desmontaje, evidencias y rendición.